Regione Umbria - Assemblea legislativa

Stato di avanzamento delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia

12 Novembre 2026
In sintesi

Audizione della Terza commissione con l’assessore Francesco De Rebotti

(Acs) Perugia, 12 novembre 2026 – La Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Luca Simonetti, ha ascoltato questa mattina l’assessore regionale Francesco De Rebotti in merito allo stato di avanzamento delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia.

“Si tratta – ha evidenziato De Rebotti aprendo il suo intervento - di un'occasione utile per fare il punto sullo stato del progetto di Narni-Amelia e di constatare puntualmente il percorso fatto di concerto con Inail. È utile ricordare che il progetto ha ottenuto la validazione alla fine del 2025, al termine della quale gli uffici hanno raccolto la documentazione, compreso l’esito della Conferenza dei servizi del 2024, e l’hanno inviata a gennaio 2026 ad Inail, che da quel momento è diventata responsabile del progetto con la nomina del Rup. Inail, attraverso il Rup, ha elaborato le osservazioni al progetto che, su iniziativa dell'Assessorato, sono state oggetto non di un confronto ‘epistolare’, ma di un tavolo tecnico condiviso Inail-Regione-Asl e progettisti che, attraverso i numerosi incontri tenutisi da marzo a luglio 2026 e la visita in loco, hanno permesso di arrivare alla nota di aggiornamento del progetto di Inail dell'agosto 2026, con la quale sono stati individuati i contributi definitivi di adeguamento del progetto. In particolare la necessità di: recepire la normativa del Cam (prodotti e dispositivi da utilizzare per comfort climatico); adeguare il modello digitale dell’opera (Building information modeling - Bim) su gestione e manutenzione; adeguare il prezzario regionale e la soluzione cantieristica per la messa in opera dell’intervento”.

“È in corso di perfezionamento - ha specificato l’assessore - l’incarico al progettista in esito al quale sarà possibile aggiornare il cronoprogramma dell'investimento, che sarà parametrato alle risultanze degli aggiornamenti progettuali nel costo e nei tempi, con l'indicazione dei risparmi ottenibili attraverso la costruzione della nuova struttura rispetto alla soluzione attuale. Una spesa che però vedrà ridurre tre centri di costo (ospedali di Narni e di Amelia, Centro Domus Gratiae) ad uno solo, il nuovo ospedale. Verranno quindi abbattuti i costi, anche di manutenzione, per almeno 10-15 anni. Il polo chirurgico di Narni-Amelia potrà inoltre ridurre la mobilità passiva di quei territori. Resta centrale, anche per l’avvio del cantiere, la questione della viabilità di accesso al sito e alla ‘variante di Amelia’: la spesa sarà di 2,5 milioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L’attivazione di quei fondi spetta alla Provincia di Terni, che però ci ha inviato, il 17 settembre, un progetto dal costo di 8 milioni, senza allegare un documento con le alternative progettuali (Docfap). C’è stato un incontro tecnico con la Provincia, il 5 ottobre, che ha portato a convenire sulla redazione di un Docfap che rispetti le risorse assegnate. L’ospedale di Narni-Amelia non è incompatibile con la nuova struttura di Terni, in quanto hanno tempi e ruoli differenti. Due ospedali complementari, integrati, e con ruoli diversi”. MP/

Source URL: *http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/stato-di-avanzamento-delle-procedure-la-realizzazione-del-nuovo*

List of links present in page

- http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/stato-di-avanzamento-delle-procedure-la-realizzazione-del-nuovo