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QT	(9)	“STATO	LAVORI	PISTA	CICLABILE	SPOLETO-ASSISI,	DA
RIVOTORTO	A	S.MARIA	DEGLI	ANGELI”	-	A	PASTORELLI	(LEGA)
RISPONDE	ASSESSORE	MELASECCHE:	“A	BREVE	POSSIBILE
FRUIBILITA’	DEL	TRATTO”
26	Gennaio	2021

(Acs)	Perugia,	26	gennaio	2021	–	Nella	parte	riservata	al	Question	time	della	seduta	di	oggi	dell’Assemblea	legislativa,	il
capogruppo	della	Lega,	Stefano	Pastorelli	ha	chiesto	all’assessore	Enrico	Melasecche	lo	“stato	di	avanzamento	dei
lavori	sulla	pista	ciclabile	Spoleto	–	Assisi	nel	tratto	ricompreso	tra	Rivotorto	e	Santa	Maria	degli	Angeli,	la	consistenza
degli	stessi	ed	i	tempi	previsti	di	consegna	dell’opera	e	di	collaudo	della	stessa”.

Nell’illustrazione	dell’atto,	Pastorelli	ha	sottolineato	come	questa	“importante	e	piacevole	pista	ciclabile,	lunga	50
chilometri,	unisce	due	città	famose	in	tutto	il	mondo,	legate	da	bellezze	storico-artistiche	e	dai	valori	spirituali	del
francescanesimo.	Ad	oggi	la	parte	conclusiva,	circa	due	chilometri,	abitualmente	frequentata	da	ciclisti	e	da	amanti
delle	attività	motorie,	non	è	stata	conclusa.	Il	tratto	è	stato	a	lungo	caratterizzato	da	chiusure	per	lavori	di	ripristino	per
vizi	e	difformità	dell’opera.	E	seppure	in	presenza	di	transenne	ed	appositi	segnali	a	volte	viene	ugualmente	utilizzata
con	tutti	i	pericoli	conseguenti.	Lo	scorso	inverno,	nel	tentativo	di	risolvere	l’annosa	questione,	mi	sono	impegnato	per
evitare	contenziosi	ed	addivenire	ad	una	bonaria	soluzione	su	eventuali	disaccordi	tra	il	Consorzio	della	bonificazione	e
l’impresa	esecutrice	dell’opera,	raggiungendo	l’accordo	tra	gli	stessi	sul	completo	rifacimento	di	300	metri	del	fondo
stradale,	la	sistemazione	di	fessurazioni	presenti	in	alcuni	tratti,	la	collocazione	di	protezioni	laterali,	la	piantumazione
di	alberi,	la	prosecuzione	del	collegamento	fino	alla	stazione	ferroviaria	di	Santa	Maria	degli	Angeli,	dove	è	prevista	una
pensilina	per	biciclette,	ed	al	sottopasso.	La	Regione	ed	il	Consorzio	hanno	definito	ed	approvato,	in	primavera,	la
variante	che	consente	il	termine	dei	lavori	del	tratto,	ma	ad	oggi	non	sono	stati	ancora	ultimati	non	consentendo	la
riapertura	completa	del	percorso	e	la	piena	fruibilità	in	sicurezza”.

L’assessore	Enrico	Melasecche	ha	ricordato	che	la	“progettazione	dell’opera	è	stata	avviata	nel	2018	a	seguito	di
accordo	di	programma	tra	Regione,	Comune	di	Assisi	e	Consorzio	bonificazione	umbra.	A	fine	agosto	2019	con	l’opera
ormai	conclusa	nel	suo	tratta	Rivotorto-Teatro	Lyric	sono	comparse	vistose	fessurazioni	della	superficie	pavimentata.
Dopo	le	indagine	da	parte	del	Consorzio	sono	emerse	difformità	di	realizzazione.	A	seguito	di	ciò	l’impresa	esecutrice	ha
aderito	ad	un	accordo	preliminare	che	prevede	il	rifacimento	dei	tre	tratti	maggiormente	fessurati	(300	metri)
riservandosi	di	intervenire	su	altri	che	manifestino	le	stesse	problematiche.	A	metà	giugno	2020	sono	ripresi	i	lavori	per
le	riparazioni	e	per	il	rifacimento	completo.	A	seguito	di	verifica,	l’intervento	non	è	però	risultato	idoneo.	Nel	frattempo
si	sono	aggravate	le	condizioni	della	pista	anche	su	tratti	non	interessati	precedentemente	dal	dissesto.	A	seguito	di	ciò,
a	metà	ottobre	2020,	si	è	svolto	un	ulteriore	incontro	con	l’impresa	esecutrice	che	ha	portato	alla	messa	a	punto	di	due
nuove	modalità	di	riparazione	dei	tratti	danneggiati.	Le	due	nuove	tipologie	di	riparazione	applicate	alle	tre	tratte
devono	essere	monitorate	per	almeno	9-12	mesi	per	valutarne	l’effettiva	efficacia.	La	tipologia	risultata	più	idonea	sarà
estesa	alla	riparazione	di	tutti	i	tratti	restanti	della	pista,	al	momento	non	collaudabili	per	la	presenza	di	fessure.	Ad
oggi	l’impresa	ha	portato	a	termine	gli	interventi	sui	tre	tratti	in	questione,	la	conclusione	con	il	manto	bituminoso	è
prevista	per	le	prossime	settimane.	A	seguito	di	ciò	è	stata	ipotizzata	dal	Consorzio	la	consegna	temporanea	dell’opera
da	Rivotorto	al	Teatro	Lyric	così	da	renderla	fruibile	dalla	popolazione.	Riguardo	al	completamento	dei	lavori	per	il
ripristino	di	tutti	i	tratti	danneggiati	si	ipotizza	un	tempo	di	circa	un	anno.	Nel	frattempo	il	Consorzio	provvederà	alla
redazione	della	variante	per	il	tratto	dal	Teatro	Lyric	alla	Stazione	di	Santa	Maria	degli	Angeli,	richiesta	dal	Comune	di
Assisi	quale	soluzione	migliorativa	per	una	fruizione	pedonale	e	ciclabile	più	efficace”.

Pastorelli,	nella	replica,	dopo	aver	ringraziato	l’assessore	per	l’impegno	ha	assicurato	che	continuerà	a	“vigilare
attentamente	su	questa	importante	opera	per	la	quale	molti	cittadini	attendono	la	sua	fruibilità”.	AS/
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