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Stato	dell’arte	sull’attuazione	delle	misure	previste	dalla	missione	6
(Salute)	del	Pnrr
24	Giugno	2025
In	sintesi

In	Commissione	speciale	audizione	di	Daniela	Donetti,	direttore	generale	della	sanità	umbra,	di	Gianluca	Paggi,
direttore	Governo	del	territorio-Regione	Umbria,	e	dell’assessore	regionale	Simona	Meloni

(Acs)	Perugia,	24	giugno	2025	–	La	Commissione	speciale	sull’attuazione	del	Pnrr	si	è	riunita	stamani	per	ascoltare
dalla	voce	di	Daniela	Donetti,	direttore	generale	della	sanità	umbra,	di	Gianluca	Paggi,	direttore	Governo	del	territorio-
Regione	Umbria,	e	dell’assessore	regionale	Simona	Meloni,	le	notizie	sullo	stato	di	attuazione	della	misura	6	(Salute)
del	Piano	nazionale	di	ripresa	e	resilienza.

É	stata	mostrata	ai	commissari	una	rappresentazione	grafica	dell’andamento	riguardante	la	realizzazione	degli	obiettivi,
con	un	sistema	di	tipo	‘semaforico’,	con	luce	verde	per	ciò	che	già	funziona	e	luce	gialla	o	arancione	per	gli	ambiti	sui
quali	si	deve	ancora	lavorare.

Il	quadro	generale	mostra	151	progetti	relativi	alla	missione	6	per	un	totale	di	235	milioni	di	euro,	dove	si	evidenzia	un
avanzamento	complessivamente	positivo,	in	linea	con	la	media	nazionale,	pari	a	circa	il	63%.	Sono	stati	raggiunti	36
traguardi	tra	milestone	e	target	rispetto	ai	57	attesi	entro	giugno	2026.

Nel	dettaglio,	i	lavori	sono	stati	avviati	per	14	CASE	DELLA	COMUNITÀ	su	17:	le	3	che	attendono	ancora	l'avvio	sono
Norcia,	Cascia	e	Amelia.	Qualche	rischio	di	rispetto	del	target	previsto,	legato	principalmente	a	fattori	tecnici	e
procedurali,	riguarda	Orvieto,	Narni,	Amelia	e	Perugia	Monteluce,	che	nei	tempi	stabiliti	dovranno	vedere	la	luce	tra
febbraio	e	marzo	del	2026.

Per	quanto	riguarda	gli	OSPEDALI	DI	COMUNITÀ,	avviati	i	lavori	per	4	strutture	su	5:	Perugia,	Orvieto,	Umbertide	e
Montefalco;	per	Terni	l'avvio	è	atteso	entro	luglio	2025.	In	tema	di	EDILIZIA	SANITARIA	è	stato	conseguito	il	target
previsto	per	le	9	centrali	operative	territoriali,	mentre	gli	interventi	per	il	miglioramento	delle	strutture	degli	ospedali
Terni	e	Orvieto	sono	in	linea	con	i	rispettivi	cronoprogrammi.	Riguardo	i	POSTI	LETTO	DI	TERAPIA	INTENSIVA	e	la
riorganizzazione	dei	pronto	soccorso,	"gli	interventi	-	si	legge	nel	documento	fornito	alla	Commissione	speciale,	sono
partiti	in	ritardo	per	ragioni	tecniche,	amministrative	e	finanziarie,	ma	finora	sono	stati	collaudati	15	posti	di	terapia
intensiva	su	58	previsti	e	14	di	semi-intensiva	su	62,	comunque	tutti	i	progetti	rispettano	la	scadenza	del	30	giugno
2026,	tranne	il	Pronto	soccorso	di	Foligno	che	terminerà	i	lavori	a	marzo	2027,	oltre	il	target	europeo".

Per	ciò	che	concerne	la	TELEMEDICINA,	il	processo	di	digitalizzazione	ha	un	target	fissato	a	settembre	2025	che
riguarda	il	trattamento	in	tele	monitoraggio	di	almeno	3.698	pazienti	cronici:	il	raggiungimento	di	tale	obiettivo	è
subordinato	all'interoperabilità	tra	l'infrastruttura	regionale	di	telemedicina	e	la	piattaforma	nazionale,	che	deve
consentire	il	transito	dei	dati	dei	pazienti	trattati	secondo	uno	specifico	tracciato	condiviso	da	Agenas.	Il	prossimo
target	da	raggiungere	entro	settembre	2025	riguarda	l'innalzamento	del	livello	di	digitalizzazione	dei	DEA	rispetto	a
quello	dichiarato	in	sede	di	avvio	dei	progetti.	Potenziale	criticità	è	il	dispiegamento	degli	applicativi	dovuto	alla
necessità	di	formazione	e	coinvolgimento	del	personale	sanitario,	oltre	alla	carenza	di	personale	tecnico	in
considerazione	delle	tempistiche	particolarmente	ristrette	e	della	sovrapposizione	tra	le	diverse	fasi	operative.	

Per	il	FASCICOLO	SANITARIO	ELETTRONICO	sono	state	distribuite	le	firme	digitali	ai	medici	e	sono	in	corso	ulteriori
interventi	finalizzati	a	estendere	e	uniformare	i	contenuti	dei	documenti	sanitari	digitali	relativi	a	vaccinazioni,
dimissioni	e	verbali	di	pronto	soccorso.

Per	quanto	concerne	le	APPARECCHIATURE	SANITARIE,	nel	2024	ne	sono	entrate	in	funzione	33;	a	maggio	2025,
grazie	ai	risparmi	ottenuti	dalle	precedenti	acquisizioni,	è	stata	autorizzata	la	sostituzione	di	ulteriori	4	sistemi
radiologici	obsoleti,	anche	al	fine	di	contribuire	ad	abbattere	le	liste	di	attesa,	portando	a	47,	il	massimo	previsto,	il
totale	delle	apparecchiature	da	rinnovare.	Quanto	all’ASSISTENZA	DOMICILIARE,	si	rileva	il	conseguimento	dei	target
previsti	sulla	presa	in	carico	degli	over	65:	ne	risultano	presi	in	carico	29.105	rispetto	ai	22.085	attesi	per	raggiungere
l'incremento	di	12.557	sulla	baseline	2019.

“Dopo	avere	ascoltato	la	Direttrice	della	sanità	Daniela	Donetti	–	ha	detto	il	PRESIDENTE	DELLA	COMMISSIONE
SPECIALE	STEFANO	LISCI	-	siamo	tutti	più	sereni	perché	abbiamo	visto	che	ci	sono	molti	semafori	verdi	sullo	stato	di
attuazione	del	Pnrr	e	soprattutto	c’è	consapevolezza	di	dove	si	trovino	le	difficoltà	e	sul	come	affrontarle,	che	tipo	di
pressioni	fare	sulle	varie	strutture	per	riuscire	a	raggiungere	nel	più	breve	tempo	possibile	tutti	gli	obiettivi.	Mi	pare	di
poter	dire	che	stiamo	procedendo	bene.	Il	30	giugno	ci	sarà	un	nuovo	aggiornamento	della	situazione	e	subito	dopo	la
commissione	tornerà	a	riunirsi	per	capire	lo	stato	di	avanzamento	di	tutti	i	progetti	e	sentiremo	i	direttori	delle	varie
aziende	per	capire	come	poter	aiutare	questi	processi	per	raggiungere	gli	obiettivi	prima	possibile”.	PG
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