



Regione Umbria - Assemblea legislativa

QT 5 - “Aggiornamento su tempi del bando Inail, opere di viabilità di accesso e iter procedurale del nuovo polo ospedaliero di Narni-Amelia

5 Febbraio 2026

In sintesi

Interrogazione di Laura Pernazza (FI), l'assessore Francesco De Rebotti risponde: “Il cronoprogramma prevede entro l'inizio della seconda parte del 2026, o addirittura in estate, l'inizio dei lavori; la conclusione è prevista per fine 2027, inizio 2028”

(Acs) Perugia, 5 febbraio 2026 - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso l'interrogazione a risposta immediata con cui il consigliere Laura Pernazza (FI) chiedeva lo “Stato di avanzamento dell'iter procedurale per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Narni-Amelia: aggiornamento sui tempi del bando Inail e sulle opere di viabilità di accesso”.

Illustrando l'atto ispettivo, Pernazza ha spiegato che “l'11 settembre 2025, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità una delibera che impegna la Giunta a confermare formalmente la strategicità dell'intervento e il rispetto delle tempistiche per la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia. Tale struttura è concepita per operare in piena sinergia e complementarietà con il futuro polo ospedaliero di Terni, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alle cure e assicurare un'offerta sanitaria moderna e integrata nell'Umbria meridionale. L'opera è già inserita nella programmazione sanitaria regionale e si trova in una fase avanzata di progettazione. È emersa con forza l'esigenza di accelerare l'iter amministrativo e procedurale, comprese le attività propedeutiche legate alla cantierizzazione e alla viabilità. Secondo quanto riferito in Aula dall'assessore competente, il progetto validato e l'esito della conferenza dei servizi sono stati trasmessi all'Inail, con la previsione che l'ente pubblichi il bando per l'esecuzione degli interventi entro l'inizio del 2026. Risulta prioritario procedere con l'affidamento e la realizzazione della rotatoria e delle opere infrastrutturali di viabilità direttamente connesse all'accesso al nuovo presidio, elementi indispensabili per garantire l'operatività del cantiere senza ulteriori ritardi. Chiedo quindi di sapere se sia confermato il cronoprogramma che prevede la pubblicazione del bando di gara da parte di Inail entro l'inizio del 2026 e quali siano i tempi certi previsti per l'affidamento e l'avvio dei lavori relativi alla rotatoria e alla viabilità di accesso specifica al sito ospedaliero, ribadendo l'impegno a riferire periodicamente in Aula sullo stato di avanzamento per garantire la massima trasparenza del processo a favore delle comunità locali. Vista la manifestazione di oggi qui davanti, credo che l'ospedale di Narni Amelia debba essere trattato insieme a quello di Terni. I due nosocomi devono viaggiare parallelamente. Chiedo un'audizione pubblica: sospendiamo i lavori e ascoltiamo il Sindaco di Terni. Chiedo anche che l'Assessore venga in Commissione per relazionarci sull'avanzamento di queste due opere”.

L'assessore Francesco De Rebotti ha risposto che “c'è la massima disponibilità a venire in Commissione ogni qual volta sia necessario. Il progetto esecutivo di Narni Amelia, validato da una società esterna, a settembre del 2025 è stato mandato all'Inail, il soggetto responsabile della progettazione validata e del bando di gara del nuovo ospedale. Inail ha nominato il Rup, il responsabile del progetto. Il Rup ha trovato diversi elementi da mettere a posto, da supportare con ulteriori studi, come ad esempio quello acustico perché a poca distanza c'è una cava ancora attiva. Noi siamo in grado di dare tutto il supporto possibile dal punto di vista tecnico. La settimana prossima abbiamo dato la disponibilità per un tavolo congiunto con i tecnici Inail, Asl, il Rup e i progettisti per entrare nel merito entro il 2026. Una questione collaterale è quella della viabilità. Il soggetto attuatore è la Provincia di Terni e la progettazione è in corso. Il cronoprogramma prevede entro l'inizio della seconda parte del 2026, o addirittura in estate, l'inizio dei lavori; la conclusione è prevista per fine 2027, inizio 2028, che sarebbe anche il tempo utile e necessario per mettere un parallelismo tra quello che dovrà essere il cantiere del nuovo ospedale di Narni Amelia. Questo ospedale va pensato e riempito dei servizi necessari alla sanità ospedaliera territoriale. Quindi in profonda assoluta integrazione con l'ospedale Santa Maria di Terni e con quello che sarà il nuovo ospedale”.

Nella sua replica Pernazza si è detta “preoccupata dal dilatarsi dei tempi. Si sta andando avanti, ma Inail non ne ha traccia. E questo è grave. In commissione potremmo essere di supporto e aiuto perché tutti vogliamo lavorare perché questo ospedale venga costruito quanto prima”. DMB/

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-5-aggiornamento-su-tempi-del-bando-inail-opere-di-viabilita-di>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-5-aggiornamento-su-tempi-del-bando-inail-opere-di-viabilita-di>