



Regione Umbria - Assemblea legislativa

Commissione speciale Pnrr: il punto su Ospedali e Case di comunità

11 Marzo 2026

In sintesi

Audizione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale USLUmbria1

(Acs) Perugia, 11 marzo 2026 - Si è riunita questo pomeriggio la Commissione speciale sull'attuazione del PNRR Missione 6: Salute, presieduta dal consigliere regionale Stefano Lisci, per fare il punto sulla situazione riguardo gli interventi di competenza della USL Umbria 1. Durante la seduta si è svolta l'audizione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale USLUmbria1, Emanuele Ciotti, che ha illustrato lo stato di avanzamento delle singole linee di intervento. Presenti anche il Responsabile unico del progetto, Federica Modesti, e il dirigente della Regione Umbria Francesco Zepparelli.

Nel corso dell'audizione, il direttore generale dell'Usl 1 ha comunicato che è stato raggiunto in anticipo il target relativo alle grandi apparecchiature sanitarie, mentre per quanto riguarda gli interventi sui posti letto di terapia intensiva e sui pronto soccorso i lavori sono in corso, con l'obiettivo della conclusione entro il 15 aprile 2026.

Nel dettaglio, all'ospedale di Città di Castello è previsto l'ampliamento di 12 posti di terapia intensiva e 14 di semintensiva, oltre all'adeguamento degli accessi e dei percorsi del pronto soccorso, per un investimento di oltre 5,7 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, è previsto l'ampliamento di 4 posti di terapia intensiva e l'adeguamento degli accessi e dei percorsi del pronto soccorso, per un valore di oltre 2 milioni di euro.

Un focus particolare è stato dedicato alle Case e agli Ospedali di comunità: risultano conclusi entro il 30 novembre scorso gli interventi sulle Case della comunità di Ponte San Giovanni, Umbertide e Todi e sull'Ospedale di comunità di Magione, per i quali la scadenza della rendicontazione è fissata al 31 marzo. È invece prevista entro la fine di marzo (con scadenza della rendicontazione al 31 maggio) la conclusione degli interventi sulle Case della comunità di Città di Castello, Bastia Umbra, Marsciano e Tavernelle e sull'Ospedale di comunità di Marsciano.

Nel corso dei lavori è stato inoltre evidenziato come negli ultimi mesi si registri un'accelerazione significativa nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR Missione 6 - Salute, sia sul fronte degli investimenti tecnologici sia su quello delle infrastrutture sanitarie territoriali, con diversi cantieri in fase avanzata o prossimi alla conclusione.

La Commissione si è soffermata poi sulla situazione della Casa della comunità di Montelucre, dove - nonostante le note di richiamo del Rup e le riunioni anche con Invitalia - si è registrato un persistente ritardo operativo da parte dell'appaltatore, che ha portato alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, con contestuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Situazione analoga si è verificata anche per l'Ospedale di comunità di Umbertide, che aveva la stessa ditta esecutrice. Dopo la richiesta avanzata dall'azienda sanitaria a Invitalia di procedere allo scorrimento della graduatoria, sono attualmente in corso le procedure per l'affidamento dei lavori alla terza ditta classificata. RED/

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/commissione-speciale-pnrr-il-punto-su-ospedali-e-case-di-comunita>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/commissione-speciale-pnrr-il-punto-su-ospedali-e-case-di-comunita>