



Regione Umbria - Assemblea legislativa

INFRASTRUTTURE: “COMPLETARE I LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PERUGIA-ANCONA” - INTERROGAZIONE DI MONACELLI (UDC)

18 Giugno 2010

In sintesi

*Interrogazione alla Giunta del capogruppo Udc in Consiglio regionale, **Sandra Monacelli**, per chiedere il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori della direttrice Perugia-Ancona. Lavori già avviati che, spiega Monacelli, rappresentano non solo un grande passo in avanti nella realizzazione di un'arteria infrastrutturale vitale per l'Umbria, ma anche una importante risposta in termini di opportunità occupazionali e di ricadute sull'indotto.*

(Acs) Perugia, 18 giugno 2010 - La presidente del gruppo consiliare Udc a Palazzo Cesaroni, Sandra Monacelli, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per sapere “se ritenga opportuno intervenire per chiedere il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori della direttrice Perugia-Ancona e quali provvedimenti intenda adottare in merito”.

“Nell'ambito del potenziamento della direttrice Perugia-Ancona, in data 26 marzo 2010 - spiega Monacelli - l'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'esito dell'aggiudicazione della gara per la costruzione della variante alla strada statale 318 nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casacastalda. I lavori già avviati per la costruzione della variante, che impegnano la società controllata 'Quadrilatero Marche-Umbria', con lavori in corso per circa 485 milioni di euro di investimenti, furono interrotti nel 2007, a causa di un contenzioso con l'impresa appaltatrice che aveva portato alla rescissione del contratto. Gli interventi oggetto dell'appalto consistono nel completamento dell'opera avviata per un tratto di circa 4 chilometri e includono l'ultimazione dello scavo della galleria 'Picchiarella', la realizzazione di un'altra galleria di circa 300 metri e di 6 viadotti in parte già realizzati. Inoltre, dal gennaio dello scorso anno, con l'obiettivo dichiarato di completare entro il 2012 la realizzazione della quattro corsie nel tratto Pianello-Valfabbrica, sono stati aperti i cantieri, mentre la stessa Quadrilatero sta lavorando anche sul versante marchigiano, nei tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico, dove sono state risolte alcune interferenze con altri enti, nell'obiettivo di giungere al completamento delle opere entro il 2013”. “Ma - prosegue - sono riscontrabili notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori del secondo maxi lotto del progetto Quadrilatero, affidato alla società di progetto DIRPA S.r.l., per il completamento dell'asse viario Perugia-Ancona, strade statali 76 e 318, lavori che rappresenterebbero un'importante risposta in termini di opportunità occupazionali e di ricadute sull'indotto, oltre che un importante passo avanti verso la realizzazione di un'opera infrastrutturale vitale per l'Umbria e in particolare per un territorio come l'Alto Chiascio, tra i più colpiti dalla crisi”.

“Considerato anche - conclude - che al deficit infrastrutturale della Regione Umbria, rischiano di aggiungersi ulteriori ritardi, disagi e rischi di opere incompiute, ritengo opportuno chiedere l'intervento della Regione Umbria affinché siano rispettati i tempi per la realizzazione dei lavori”. PG/pg

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/infrastrutture-completare-i-lavori-della-realizzazione-della>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/infrastrutture-completare-i-lavori-della-realizzazione-della>